

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PLANO DE TRABALHO DESCRIÇÃO DO PROJETO

ANEXO
IV

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PA		02- PROCESSO N.º		03- EXERCÍCIO 20017	04- UF PA
		05-CNPJ 05.149.091/0001-45			
06- CONTA CORRENTE	07- BANCO 1. BB <input type="checkbox"/> 2. CEF <input type="checkbox"/> 2	08- AGÊNCIA 0025	09- PRAÇA DE PAGAMENTO CAPANEMA		10- UF PA
11- RECURSO ORÇAMENTÁRIO 1. NORMAL 2. EMENDA 1	12. EMENDA N.º	13- PARTICIPE 1. INTERVENIENTE <input type="checkbox"/> 2 2. EXECUTOR	14- CNPJ DO PARTICIPE 05.149.091/0001-45		

15- PROGRAMA Sistema de Abastecimento de Água em comunidades tradicionais	16. ÓRGÃO FINANCIADOR MS <input type="checkbox"/> FUNASA X
---	---

17- AÇÃO A SER FINANCIADA Implantação do Sistema de Abastecimento de Água
--

18-DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO Construção do Sistema de Abastecimento de Água Comunidade Santa Rosa Capanema PA
--

19- JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO <p>Implantação do sistema de abastecimento na Comunidade Santa Rosa na zona rural do município de Capanema, na qual, grande parte das residências da comunidade é atendida pela concessionária de energia elétrica e sendo inexistente o abastecimento de água na área. A comunidade é formada por 179 famílias, população alvo do projeto, que multiplicado pela média de habitantes (4,00hab./casa) nos fornece uma população atual de 716 hab.</p> <p>O Sistema a ser implantado será formado por captação de poço com 30 metros de profundidade e com diâmetro 6". Formado por dois reservatórios elevados totalizando 40m³, implantados elevatória em concreto armado situado em terreno de 30x50m. Será implantado 3.956,10 metros de rede de distribuição visando atende 716 pessoas.</p> <p>O município de Capanema conta com uma grande quantidade de precipitação no período do inverno amazônico, aumentando o volume dos vastos aquíferos, tornando viável ambientalmente e economicamente a utilização de poços tubulares.</p> <p>O manancial utilizado será de água subterrânea, captada através de bomba submersa para em seguida ser aduzida para o reservatório elevado para posterior distribuição.</p>
--

20 - AUTENTICAÇÃO
05 / 07 / 2021 FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETTO
DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PLANO DE TRABALHO PROPOSTA DE METAS FÍSICAS

ANEXO VI

1 - Nome do Órgão OU 01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

2- Ação
Implantação do Sistema de Abastecimento de Água
Comunidade Santa Rosa

3- Nº do Processo

CONCEDENTE (EM R\$ 1,00)	4- Ano	5- Meta	6 - Mês					
	2021		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		01	R\$ 65.877,71					
2022		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
		R\$ 65.877,71						
7- Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R\$ 1,00)							R\$ 395.266,27	
PROponente (EM R\$ 1,00)	8- Ano	9- Meta	10 - Mês					
	2021		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2022		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
		R\$ 37.265,14						
11- Total Acumulado de Recursos do Proponente (Em R\$ 1,00)							R\$ 37.265,14	
12- Total Geral dos Recursos (Em R\$ 1,00)							R\$ 432.531,41	

13 - AUTENTICAÇÃO

05 / 07 / 2021

DATA

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETTO

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PLANO DE TRABALHO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO

ANEXO V

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

02- Ação
Implantação do Sistema de Abastecimento de Água
Comunidade Santa Rosa

03- PROCESSO N.º

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

04-META	05-ETAPA/FASE	06-ESPECIFICAÇÃO	07-INDICADOR FÍSICO		08-PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
			UNIDADE DE MEDIDA	QTDE.	INÍCIO	TÉRMINO
0101	01	Serviços preliminares	m	3.956,10	Ago/2021	Set/2021
	02	Captação (poço tubular 40m)	unid.	01	Ago/2021	Out/2021
	03	Elevado de concreto armado	unid.	01	Ago/2021	Out/2021
	04	Rede de distribuição	unid.	02	Ago/2021	Nov/2021
	05	Ligações domiciliares	m	3.956,10	Out/2021	Nov/2021
	06	Instalações elétricas	unid.	179	Nov/2021	Dez/2021
	07	Casa de operação	unid.	300	Dez/2021	Jan/2022
	08	Limpeza de obra	unid.	01	Dez/2021	Jan/2022

9- NAT. DESPESA	10. ESPECIFICAÇÃO	11. CONCEDENTE	12. PROPONENTE	13- SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R\$ 1,00)	
	PESSOAL	CORENTE			
	CONSULTORIA				
	DIÁRIAS				
	MATERIAL DE CONSUMO				
	PASSAGENS				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	REFORMA (SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)				
	SUBTOTAL P/ CAT. ECONÔMICA				
	CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO		CAPITAL		
	CONSTRUÇÃO/NOVA			R\$ 395.266,27	R\$ 37.265,14
	AMPLIAÇÃO/REFORMA				
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
	SUBTOTAL P/ CAT. ECONÔMICA				
	14 - TOTAL	R\$ 395.266,27	R\$ 37.265,14	R\$ 432.531,41	

15- AUTENTICAÇÃO

DATA

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETTO
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

