

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1063295	<b>Nº SICONV</b> 886788/2019	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE CAPANEMA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL LEANDRO PINHEI
-------------------------------	---------------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	255.000,00	% Período:	3,26%	0,20%	10,77%	22,29%	63,48%							
1.1.	LOCAÇÃO E PLACA DE OBRAS	8.308,29	% Período:	100,00%											
1.2.	ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO	520,57	% Período:		100,00%										
1.3.	DRENAGEM	27.467,52	% Período:			100,00%									
1.3.1.	DRENO E CANALETA	27.467,52	% Período:			100,00%									
1.4.	TUBOS E CONEXÕES	56.834,12	% Período:				100,00%								
1.5.	REGULARIZAÇÃO E PLANTIO	161.869,50	% Período:					100,00%							
1.5.1.	CAMADA NIVELADORA E PLANTIO DE GR	161.869,50	% Período:					100,00%							
<b>Total: R\$ 255.000,00</b>															
				Período:	%:	3,26%	0,20%	10,77%	22,29%	63,48%					
					Repasse:	7.778,84	487,40	25.717,14	53.212,33	151.554,29					
					Contrapartida:	529,45	33,17	1.750,38	3.621,79	10.315,21					
					Outros:	-	-	-	-	-					
					Investimento:	8.308,29	520,57	27.467,52	56.834,12	161.869,50					
				Acumulado:	%:	3,26%	3,46%	14,23%	36,52%	100,00%					
					Repasse:	7.778,84	8.266,24	33.983,38	87.195,71	238.750,00					
					Contrapartida:	529,45	562,62	2.313,00	5.934,79	16.250,00					
					Outros:	-	-	-	-	-					
					Investimento:	8.308,29	8.828,86	36.296,38	93.130,50	255.000,00					

CAPANEMA - PA  
Local

quarta-feira, 21 de julho de 2021  
Data

Responsável Técnico  
 Nome: WESLEN CRISTHIAN AVIZ DA COSTA  
 CREA/CAU: 1517268427 CREA/PA  
 ART/RRT: PA20210632468