
Obra Bancos
CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

(25,80x38m) DA ESCOLA INÁCIO FERREIRA

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 17.253,15

 100,00%

 17.253,15

 4 SUPERESTRUTURA  100,00%

 51.447,71

 100,00%

 51.447,71

 5 PAREDES E PAINÉIS  100,00%

 45.289,54

 50,00%

 22.644,77

 50,00%

 22.644,77

 6 COBERTURA  100,00%

 135.971,22

 50,00%

 67.985,61

 50,00%

 67.985,61

 7 ESQUADRIAS  100,00%

 4.094,94

 50,00%

 2.047,47

 50,00%

 2.047,47

 8 REVESTIMENTOS  100,00%

 78.855,20

 50,00%

 39.427,60

 50,00%

 39.427,60

 9 PISOS  100,00%

 194.195,09

 50,00%

 97.097,55

 50,00%

 97.097,55

 10 PINTURA  100,00%

 68.393,00

 50,00%

 34.196,50

 50,00%

 34.196,50

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%

 15.622,68

 50,00%

 7.811,34

 50,00%

 7.811,34

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  100,00%

 20.518,09

 50,00%

 10.259,05

 50,00%

 10.259,05

 13 DRENAGEM PLUVIAL  100,00%

 23.403,92

 50,00%

 11.701,96

 50,00%

 11.701,96

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220  100,00%

 23.673,36

 25,00%

 5.918,34

 25,00%

 5.918,34

 25,00%

 5.918,34

 25,00%

 5.918,34

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)  100,00%

 4.006,67

 25,00%

 1.001,67

 25,00%

 1.001,67

 50,00%

 2.003,34

 16 SERVIÇOS DIVERSOS  100,00%

 61.020,10

 100,00%

 61.020,10

 9,24%  16,23%  32,66%  18,08%  8,62%  15,17%

 68.700,86  120.743,98  242.932,68  134.451,07  64.079,18  112.836,90

 9,24%  25,47%  58,14%  76,21%  84,83%  100,0%

 68.700,86  189.444,84  432.377,51  566.828,59  630.907,77  743.744,67

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Engª Civil Tayrine Kirna Silveira - CREA 151035882-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ:05.149.091/0001-45

B.D.I.
 27,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

SINAPI - 09/2021 - Pará

SEDOP - 09/2021 - Pará
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